

CRONOGRAMA INVENTUM 2019 – PONTE DE MACARRÃO

Início	Fim	Atividade	Local
13/06	04/11	Inscrições	www.inventum.org.br
09/11	11/11	Desenvolvimento das etapas de Projeto/Calculo, execução da ponte de macarrão.	Escolas
13/11	13/11	Rompimento da Ponte	Parque de exposições